



茂原市街地



茂原市 街頭回収

令和5年台風13号に伴う

災害廃棄物処理



茂原市



JR 大網駅周辺



長生の森公園仮置場（茂原市）



クリーンステーション鴨川内仮置場
（鴨川市）



大網白里市災害廃棄物仮置場
（大網白里市）

台風 13 号の接近に伴う大雨により発生した 災害廃棄物の処理

9月5日に日本の南海上で発生した台風13号は、7日にかけて北上し、8日には東海道沖に進み、21時には熱帯低気圧に変わりました。

台風の接近に伴い、南から暖かく湿った空気が台風の東側に流入し、関東甲信地方や東北太平洋岸では、8日から9日にかけて大雨となりました。このため、千葉県では線状降水帯が発生し、茂原市や鴨川市では、24時間降水量が観測史上最大値を更新するなど記録的な大雨となりました。これにより県内では一宮川など23河川が越水し多数の住家に浸水等の被害が発生する等県民生活に大きな打撃となりました。



茂原市内

1. 県との災害協定

「地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定」(抜粋)

(趣旨) 大規模災害が発生し、個々の市町村では対応が困難な場合における災害廃棄物の撤去、収集・運搬及び処分に関し県が協会に協力を求めるに当たって必要な事項を定める。(第1条)

(協力要請) 県は、市町村が実施する災害廃棄物の処理等について、市町村からの要請に基づいて、協会に協力を求める。(第3条)

2. 県からの協力要請

大網白里市(9月10日)、茂原市(9月14日付け)、長生郡市広域市町村圏組合(9月14日付け)及び鴨川市(9月19日付け)

3. 協会の主な対応

- ・ 9月 8日（金） 県から台風13号関連災害情報（茂原市等）
- ・ 9月 9日（土） 茂原市等現地の状況確認
- ・ 9月10日（日） 県から協定に基づく大網白里市への協力要請
- ・ 9月12日（火） 災害廃棄物対策委員会の開催
大網白里市との打合せ及び県から協定に基づく茂原市への口頭での協力要請
- ・ 9月13日（水） 大網白里市仮置場現地確認
- ・ 9月14日（木） 茂原市、長生郡市広域市町村圏組合
長柄町、長南町及び大網白里市と打合せ
- ・ 9月15日（金） 大網白里市仮置場での業務開始
長生の森公園仮置場での業務開始



9/12 災害廃棄物対策委員会の様子



9/14 長生郡市広域市町村圏組合との現地打合せの様子



9/16 街頭回収前の朝礼（茂原市役所前）

- ・ 9月16日（土）～18日（月祝） 茂原市内街頭回収
- ・ 9月19日（火） 長南町農村環境改善センター駐車場仮置場での業務開始
- ・ 9月20日（水） 鴨川市仮置場の現地確認
- ・ 9月21日（木） 茂原市、長生郡市広域市町村圏組合との打合せ
- ・ 9月26日（火） 理事会にて、県からの災害協定に基づく協力要請を受諾することを承認
- ・ 9月27日（水） 「台風13号の接近に伴う大雨に係る災害廃棄物の処理等説明会」の開催



9/21 茂原市、長生郡市広域市町村圏組合との打合せ




9/27 台風13号の接近に伴う大雨に係る災害廃棄物の処理等説明会の様子

- ・ 9月30日（土） 長南町農村環境改善センター駐車場仮置場での管理業務完了
- ・ 10月 1日（日） 長生の森公園仮置場の受入終了
- ・ 10月 4日（水） 大網白里市仮置場での管理業務完了
- ・ 10月 7日（土） 長生の森公園仮置場での管理業務完了
- ・ 10月24日（火） 理事会にて、活動状況を報告
- ・ 11月27日（月） クリーンステーション
鴨川内仮置場での業務
開始
- ・ 11月30日（木） クリーンステーション
鴨川内仮置場での管理
業務終了
- ・ 12月26日（火） クリーンステーション
鴨川内仮置場から石綿
含有災害廃棄物を搬出
し搬出業務完了



仮置場 搬入の様子



長生の森公園仮置場レイアウト例



レイアウト例を参考に分別された災害廃棄物

4. 市町村・広域組合との業務委託契約の状況

大網白里市（9月15日(金)から令和6年2月29日(木)）

○台風13号による災害廃棄物の処理等に関する業務委託

- ・ 大網白里市災害廃棄物仮置場（大網白里市大網416）及び大網白里市北吉田資材置場（大網白里市北吉田185）の管理運営、災害廃棄物の搬出、運搬、処分等業務



大網白里市災害廃棄物仮置場



作業完了

茂原市（9月15日(金)から仮置場の受入れ終了の日の10月1日(日)まで）

- 令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による災害廃棄物の回収及び仮置場での災害廃棄物の分別・管理業務委託契約
- ・ 茂原市八千代1丁目地先他からの街頭回収及び千葉県立長生の森公園仮置場（茂原市押日635）での分別・管理業務



茂原市 街頭回収



長生の森公園仮置場での分別・管理業務

長生郡市広域市町村圏組合（9月19日(火)から令和6年3月31日(日)まで）

- 令和5年台風第13号の接近に伴う大雨により生じた災害廃棄物の仮置場等からの搬出及び運搬処分等処理業務委託契約
- ・ 長生の森公園仮置場（茂原市押日635）
 - ・ 長柄町役場職員駐車場仮置場（長生郡長柄町桜谷712）
 - ・ 長南町農村環境改善センター駐車場仮置場（長生郡長南町報恩寺559）
 - ・ 環境衛生センターごみ処理場（長生郡長生村薮塚1115番地1）からの搬出及び運搬処分等処理業務



長生の森公園仮置場



作業完了



長柄町役場職員駐車場仮置場



作業完了



長南町農村環境改善センター駐車場仮置場



作業完了



環境衛生センターごみ処理場



フレコン内の石膏ボード



作業完了

鴨川市（10月30日(月)から令和6年1月31日(水)まで）

- 災害廃棄物運搬・処分委託及び仮置場内災害廃棄物仕分け・選別等業務委託契約
- ・クリーンステーション鴨川（鴨川市上小原482）内仮置場の災害廃棄物の分別管理、搬出及び運搬・処分等処理業務



クリーンステーション鴨川内仮置場



作業完了

令和5年9月15日から大網白里市を皮切りに、茂原市、長生郡市広域市町村圏組合の管内市町村、鴨川市で実施した災害廃棄物処理事業は、会員会社の協力により事故もなく無事終了することが出来ました。

ご協力いただきました会員の皆様に深く感謝申し上げます。

協力会員会社 (25社)

(株)アールズファクトリー、新井総合施設(株)、(株)市川環境エンジニアリング、
(株)市原ニューエナジー、エコクリーン(株)、エコシステム千葉(株)、
(株)エコ・マイニング、共同リサイクル(株)、グリーン・エコ(株)、(有)五栄工業、
(株)佐倉環境センター、J & T環境(株)、ジャパנקリーンテック(株)、杉田建材(株)、
大平興産(株)、太陽建設(株)、高俊興業(株)、(株)タケエイ、(株)チップ興業、
(株)TOAシブル、(株)富澤商店、(株)日美産業、丸源起業(株)、丸徳興業(株)、
(株)ミヤケエコプランニング

(1) 運搬（茂原街頭回収含む） (17社)

(株)アールズファクトリー、(株)市川環境エンジニアリング、エコクリーン(株)、
共同リサイクル(株)、グリーン・エコ(株)、(有)五栄工業、(株)佐倉環境センター、
ジャパנקリーンテック(株)、大平興産(株)、高俊興業(株)、(株)タケエイ、
(株)チップ興業、(株)TOAシブル、(株)富澤商店、(株)日美産業、丸徳興業(株)、
(株)ミヤケエコプランニング

(2) 中間処理 (11社)

(株)市原ニューエナジー、エコクリーン(株)、エコシステム千葉(株)、
(株)エコ・マイニング、(株)佐倉環境センター、J & T環境(株)、杉田建材(株)、
太陽建設(株)、(株)タケエイ、(株)日美産業、丸源起業(株)

(3) 最終処分 (4社)

新井総合施設(株)、杉田建材(株)、大平興産(株)、(株)タケエイ

(4) 仮置場等管理 (5社)

(株)佐倉環境センター、ジャパנקリーンテック(株)、高俊興業(株)、(株)タケエイ、
丸徳興業(株)